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Abstract 
Since Felipe II decided to rebuild the city of Cádiz after landing the Earl of Essex in 1596, the city has 
struggled over four centuries to establish a barrier between the city and the sea to defend her from the 
terrible storms lift. The remodeling of wall, known by the, was constant between the seventeenth and 
nineteenth centuries. The council provided specific excises with the Royal Board of Fortifications could 
perform construction and maintenance. In 1787 Tomás Muñoz, direct marine engineer, was 
commissioned to make a new project budgeted at 19,800,985 real; although its performance was widely. 
This project included the construction of an inclined plane, which he called "artificial beach". 
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1. Introducción 
La capital gaditana sufría los envites de los 
temporales de poniente que, sistemáticamente, 
destruía la playa del sur y derribaba su muralla, 
que había que volver a reconstruir. Además del 
coste de sustitución, esta destrucción, suponía un 
peligro adicional tanto por la vulnerabilidad 
frente a ataques enemigos, contrabandistas o 
facinerosos, como para la propia supervivencia 
de la ciudad que no podía evitar la entrada del 
mar en sus calles y contaminación de sus aljibes.  
La financiación de las obras correspondía en 
exclusiva del consistorio que recurría a un 
sistemático aumento de nuevos y mayores 
arbitrios. La ciudad de Cádiz, primer puerto 
peninsular en tráfico de mercancías y personas, 
disponía de arbitrios que permitían a la Real 
Junta de Fortificaciones la realización de las 
obras de las murallas o del camino a la Isla de 
León. 
La ciudad pudo resistir numerosos ataques, entre 
ellos los protagonizados por adversarios tan 
temibles como Barbarroja; sin embargo en 1596 
el almirante Drake con 15.000 hombres y 150 
buques,  logró vencer la escasa resistencia y 
desembarcar en el istmo que une con la isla de 
León. La ciudad fue destruida totalmente y 
Felipe II, tras descartar su abandono o 
convertirla en presidio, decide fortificarla y 
construir baluartes. De esta época son los de 
Santa Catalina, San Sebastián, San Lorenzo y 
Puertas de Tierra. Empezó entonces la lucha 
para establecer una barrera entre la ciudad y el 
mar, tarea que ha acompañado a los gaditanos en 
los últimos 400 años. Como parte de esa barrera 
se encuentra la muralla del Vendaval, asentada 
en una cimentación que poco firme, que corre 
del este al oeste, desde las Puertas de Tierra, 
hasta el baluarte de Santa Cristina, mirando al 
mediodía y expuesta por tanto a los vientos de 
Levante, tal como se indican en las imágenes 1 y 
2. 
En 1765, después de los destrozos del temporal 
de aquel otoño, se solicitó la creación de un 
nuevo arbitrio. Lo sorprendente fue que en lugar 
de aprobarse un arbitrio sobre determinados 
servicios se concedióir autorización para 
celebrar 120 corridas de toros como se señala en 
el “Asiento del Reparo de las Brechas de la 
Muralla del Bendaval y sobre la Rl Concesion de 
los diez años de Toros a razón de 12 corridas 
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cada uno, cuio ingreso se destina pa. dho. 
reparo“1y cuyos ingresos se destinarían a 
financiar las mencionadas obras. 
 
Fig. 1- La ciudad de Cádiz. Detalle del Plano de la 
Bahía de Cádiz. Escala 1:2000 varas2. MNM, E-
0052.00.30 
Años después cuando Carlos IV, en una Real 
Pragmática de 1790, prohibiría nuevamente las 
corridas de toros, el cabildo gaditano recurrió a 
la suspensión diciendo que “el producto de los 
festejos de toros ha sido uno de los medios ….. 
por… el que se han construido y conservado las 
Murallas de esta Plaza….. y que ascendían en el 
tiempo de su extinción a más de 25 mil pesos 
anuales”3. 
Por tan esmerado proyecto y rapidez en la 
ejecución Muñoz fue premiado el 17 de enero 
con su ascenso al generalato con el empleo de 
Brigadier4.  
Fueron muchos los intentos para encontrar 
soluciones constructivas  durante más de dos 
siglos hasta encontrar la realizada por el 
Ingeniero de Marina Tomás Muñoz, conocida 
como la de la construcción de una “playa 
artificial”.  
Esta obra supuso una revalorización de la ciudad 
de la que Muñoz se siente tan satisfecho que 
llega a escribir,  suponemos que algún sonrojo: 
“Yo, Señor Excelentisimo, vil instrumento de 
que se ha valido la Providencia..... ( para 
construir la muralla) que sirve de tanta utilidad 
al Servicio del Rey y bien de este Publico, hace 
honor a toda la nación, y en particular al 
Cuerpo......”5. 
Se congratula por el resultado ya que: “los 
habitantes qe. antes huian horrorizados delos 
ataques del océano, se presentan hoy llenos de 
regocija a divertirse en examinar el juego de las 
olas, como se destruyen unas olas con las otras 
sin llegar el caso de subir mas qe. Hasta la cresta 
del parapeto, dejando siempre libre aquel 
espacioso campo de capuchinos para desahogo 
de todo el pueblo”6. La obra fue homenajeada, 
en 1791, por un poema elogio titulado “El 
Muñoz ó la Hidraulicana”7 de Manuel Copons.  
Muñoz no se olvida en sus escritos a oficiales y 
trabajadores que habían realizado su trabajo para 
los que pedía honores y compensaciones ya que : 
”las casas de aquella parte del Pueblo … son las 
mas ventajosamente situadas, han recobrado su 
estimación8.  
 
Fig. 2- Detalle del plano de la muralla del Vendaval 
desde el Matadero, frente a la plaza de toros, hasta 
el convento de los capuchinos. SHMM, CA 49-04 
2. Proyecto de Tomás Muñoz 
Tomás Muñoz, Ingeniero Director de Marina, y 
Capitán de Navío, es nombrado Director de las 
obras de las murallas del sur, debido a su gran 
experiencia en ingeniería hidráulica por sus 
trabajos en los muelles y diques del Arsenal de 
Cartagena y por la feliz finalización del Dique 
San Antonio del Arsenal de La Carraca cuyas 
filtraciones habían retrasado casi cuarenta años 
su puesta en operación. 
 
Fig. 3-. Detalle del Plano y Perfiles de los destrozos 
de la muralla de fecha 06.04.1792. SHMM, CA 
30.16 
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La muralla había sufrido los efectos de un fuerte 
temporal y se incluye, en la Imagen 3,  un detalle 
del “Plano y Perfiles de Muralla de vendabal de 
esta Plaza de Cádiz, que se levantó el 21 de 
febrero de 1786 manifestando en él todos loa 
Ahugeros pasantes, brechas desde el Flanco de 
Capuchinos hasta el del Matadero”. 
Terminadas las obras del dique de la Carraca 
Muñoz fue encargado de realizar un nuevo 
proyecto de la muralla. Este fue desarrollado a lo 
lago de los tres años siguientes con un 
presupuesto de 19.880.985 reales de vellón y se 
dieron oficialmente finalizadas el 6 de enero de 
1792 con un coste cercano a los treinta y un 
millones y medio de reales, lo que supuso una 
desviación cercana al 50 % del presupuesto.  
 
Fig. 4- Detalle plano SHMM, CA 51.10 
El escaso conocimiento científico del siglo 
XVIII de los efectos del oleaje dificultó la 
resolución del problema. Los tratados que se 
enseñaban en las Academias Militares, entre 
ellas la de Barcelona, eran los de Bails que es 
sus tratado de matemáticas y mecánica habla de 
canalizaciones, esclusas o desniveles, pero nada 
o muy poco de los efectos del oleaje sobre las 
murallas y Belidor autor de la Architecture 
Hydraulique que se considera un tratado clásico 
de construcción de puertos, faros y 
construcciones auxiliares. 
La proyecto aportaba, como innovación, la 
construcción de un plano inclinado de 15º que 
supuestamente disiparía la energía  mareomotriz, 
incluso con olas rompientes, antes de llegar a la 
muralla”9.  
A pesar de que durante aquel invierno las 
murallas soportaron dos fuertes temporales con 
destrozos asumibles, Muñoz se queja ante el 
Ministerio de la Guerra que no le llegan los 
fondos para la realización de la obra y duda que 
la falta de caudales del Fondo de Fortificaciones. 
La paralización de los trabajos durante el 
invierno es la justificación de no pagar los 
trabajos realizados. Razón que Muñoz no se 
cree, sino que denuncia una trama contra él de 
los Ingenieros del Ejército por haber asumido 
unas obras que hasta entonces eran de su 
competencia.  El Conde del Campo de Alange, 
Ministro de Guerra, exige urgentemente a la 
Junta que atienda las reclamaciones y advierte 
que no tolerará en el futuro ataques infundados a 
dicho oficial10. 
 
Fig. 5- Detalle plano SHMM, CA 29.05 
Para la construcción del trozo de la muralla de 
1.050 varas de longitud tuvo que vencer 
numerosos escollos a base de petardos. Los 
trozos los sacaban los buzos y se utilizaron para 
el relleno de la playa artificial. Al pie del muro 
se procedió al hincado de pilotes de madera 
atados por tablones en su parte superior. Las 
obras solo se realizaban de mayo a septiembre y 
durante las horas de bajamar. El terreno se fue 
allanando, como se ha dicho. En los huecos 
existentes entre los pilotes y los tablones que se 
representan en la imagen 5 se iban rellenado con 
piedras de un pie cubico, como se indica en la 
imagen 4. La rampa de cierre tenía una longitud 
de 24 varas y empezaba a unas 6 sobre el nivel 
de bajamar para acabar a dicho nivel. La muralla 
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tendría finalmente el perfil que se representa en 
la imagen 6. 
El Rey, en un acto de generosidad a costa del 
contribuyente gaditano, entiende que sería “mui 
justo que la ciudad de Cádiz manifieste su 
gratitud”11 con respecto al Brigadier y para ello 
establece una pensión de 27.000 reales para cada 
una de sus tres hijas pagadas contra el Fondo de 
Fortificaciones que en aquel momento era de  
unos 13 millones de reales12.. Sin embargo la 
Junta se niega a ejecutar la resolución real 
porque entiende que esa carga no correspondía 
al Fondo ni en el fondo ni en la forma13.  
A pesar de los plácemes por la obra la realidad 
es que tuvo un éxito efímero, puesto que en el 
invierno de 1792 un nuevo temporal abrió una 
brecha frente el Palacio Episcopal. Por falta de 
presupuesto no fue reparada y la brecha fue 
aumentando poco a poco hasta tal forma que en 
1813 solo quedaría un ligero recuerdo de la 
misma.  
Estudios posteriores han encontrado las razones 
técnicas del fracaso, ya que aun cuando se sabía 
en siglo XVIII que cuanto más grande fuese una 
piedra mejor resistiría al oleaje; sin embargo no 
se conocía que en la rotura por fondo de una ola 
solidaria existe una relación entre la altura de 
esta y la profundidad en ese punto. Eso llevó a 
colocar piedras de escaso tamaño, en este caso 
de una vara cúbica y por el hecho de barrenar los 
bajos rocosos y dejarlos a poco más de 
profundidad dejó el conjunto inestable. Las 
consecuencias dramáticas se hicieron evidentes 
al poco tiempo. Otro importante fenómeno que 
era desconocido era las consecuencias de los 
efectos dinámicos de una fuerza periódica, el 
periodo del oleaje es entre 5 y 12 seg., sobre los 
pilotes de madera llegan a producir su rotura al 
cabo de un tiempo. 
Sin embargo en los archivos se encuentran 
pruebas contradictorias, por una Juan José 
Muñoz Pérez señala que 1.050 varas fueron 
destruidas por un fuerte temporal al invierno 
siguiente, sin embargo Muñoz en su señala que 
las murallas han resistido y solo se han 
levantado algunos tablones, descompuesto parte 
de la mampostería y que algunos bloques han 
quedado desligados, Muñoz las califica de 
desperfectos sin mayor importancia y que la 
muralla ha sido un éxito a pesar de que dicen 
“algunos mal intencionados del objeto y 
circunstancia de la obra”14. 
Cuando el cabildo aprueba no aceptar el pago de 
las pensiones a las hijas de Muñoz, este inicia un 
pleito contra el ayuntamiento cuando abre la 
brecha en el muro; pero antes ya había obtenido 
del Rey promesa de un agradecimiento posterior. 
En enero de 1794 Muñoz presenta un 
presupuesto para la reparación de la playa 
artificial y la escollera durante ese ejercicio que 
suma 460.000 reales de vellón; de los cuales 
193.312 serían los necesarios para la playa 
artificial, otros 213,768 para la escollera y los 
restantes 52.920 como sueldos y gratificaciones 
del personal indirecto. 
Otra vez vuelven a aparecer las disputas 
competenciales entre los ingenieros del ejército 
y los de marina con el apoyo y enemistad del 
Gobernador de la Plaza que desea que la obra se 
realice dentro del Ministerio de Guerra15.  
Las discrepancias entre ministerios e ingenieros 
perduran y en 1796 se nombra una comisión de 
ingenieros del ejército y de marina para realizar 
las inspecciones de la Muralla.  
La comisión la forman los Coroneles Ingenieros 
Fausto Caballero y Domingo Balesta, el Jefe de 
Escuadra Francisco Javier Rovira y el Ingeniero 
Director de Marina Fernando Casado y el 
resultado no es unánime por un lado los 
ingenieros del Ejército y por otros y separados 
los marinos. Finalmente Caballero y Rovira 
firmaron otra resolución separada y por su lado 
Casado mantiene la bondad de la playa artificial, 
aunque sugiere pudiera construirse de caso de 
arena16.  Fernando Casado en 1820 Comandante 
General de los Ingenieros de Marina, empleo 
que alcanzara Muñoz en 1805. 
La existencia del Fondo de Fortificaciones 
suponía un gran alivio a los gaditanos, ya que no 
veían agravados sus arbitrios después de casa 
desastre. Sin embargo por las luchas 
competenciales que se han mencionado entre los 
distintos cuerpos de ingenieros, los pagos 
directos al Ingeniero Director se hacían con 
retraso y en varias ocasiones se quejó al Rey de 
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que las asignaciones no le eran suficientes para 
pagar su sustento ni los viajes a la corte para 
explicar su proyecto. 
En varias veces Carlos IV comprometía su 
palabra para asegurarle una segura recompensa 
en la que la “ciudad de Cadiz (mostraría) su 
gratitud“17.  
Dado que el acuerdo del pago contra el Fondo y 
la petición de aumento del mismo en 100.000 
reales para pagar una renta de 27.000 reales a 
favor de sus tres hijos no tuvieron efecto, incluso 
antes las acciones judiciales emprendidas contra 
el cabildo, el Rey se sintió obligado a compensar 
a Tomás Muñoz de otra manera con el fin de 
mantener su firme promesa. El Rey le asciende a 
Jefe de Escuadra y más tarde a Teniente General 
y puede que incluso fuese el motivo por el que le 
nombrase, sorpresivamente, Ingeniero Genera de 
Marina, en lugar del también Teniente General 
Julián de Retamosa. 
 
Fig. 6- Perfil transversal de toda la muralla, fecha 24.10.1793. SHMM CA29.10.1 
3. Notas biográficas de Tomás Muñoz 
Tomás Muñoz y Clavera, Teniente del 
Regimiento de Infantería de América y  con 
estudios en la Academia de Matemáticas de 
Barcelona, ingresa en el Cuerpo de Ingenieros de 
Marina en 1777 (creado por R.O del 10.10.1770, 
mientras que el Cuerpo de los Ingenieros del 
Ejército en 1711) en la Clase de Extraordinario. 
De su carrera en el cuerpo puede señalarse que 
en 1778 fue ascendido a Ordinario, en 1782 en 
Segundo. En 1785 pasa con grado sobresaliente 
los exámenes de Matemáticas de Ordenanzas y 
las Sublimes, lo que le capacita para desempañar 
cuantas obras y comisiones se le encarguen. En 
1786 es ascendió a Ingeniero en Jefe y por 
último Ingeniero Director en 1790. El 5 de 
octubre de 1802 obtiene además el empleo de 
Teniente General de la Armada. 
En 1807 tras la dimisión del Ingeniero General 
de Marina Jose Romero Fernández de Landa, se 
espera en la Corte el nombramiento del Teniente 
General Julián Retamosa que llevaba más de 10 
años manejando los asuntos de la Comandancia 
General de Ingenieros18. Sin  embargo  el 
Ministro  de  Marina  Gil  de  Lemos  le  
propone al ser el más antiguo del Cuerpo y el 
Rey lo acepta en cumplimiento de la palabra 
dada19.  
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Destinado por su cargo en La Corte, al 
declararse la Guerra de la Independencia 
permanece en el gobierno del Rey Intruso del 
que era Ministro de Marina Josef de Mazarredo.  
Como muchos militares, por miedo a las 
represalias, acompaña al Rey  al exilio y es 
internado en el Depósito Militar de Alenson 
donde pide ser rehabilitado.  
Regresa a España en 1820 sin honores y su 
muerte en 1822 paraliza el expediente de 
rehabilitación que contaba con el informe 
favorable del Ministerio Fiscal. Hoy sigue 
siendo acusado de afrancesado cuando su 
Ministro Mazarredo, tan afrancesado como él 
goza de todos los honores y prebendas de un 
marino ejemplar. Ironías de la historia. 
Notas 
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Libro 5899, año 1765 
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(3) AMC: Actas Capitulares de Cádiz. Cabildo 
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(4) AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. 
Legajo 3408/48. Carta de Valdés a Romero 
17.01.1792 
(5) AGMAB. Ingenieros. Ingenieros. Asuntos 
Personales.  Legajo 3408/48.  Instancia 
06.01.1792 
(6) AGMAB. Misma referencia anterior.  
Instancia 06.01.1792 y Minuta carta de Muñoz a 
Antonio Valdés 13.01.1792 
(7) Nota: Poema no localizado 
(8) Misma referencia anterior 
(9) AGMAB. Ingenieros. Asuntos Personales. 
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25.03.1794 
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